



TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO 009/2024 – UNEMAT

*PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2024
CELEBRADO PELA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE
MATO GROSSO E PELA EMPRESA ROMFIM
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, QUE TEM
POR OBJETO AUMENTO DE QUANTITATIVO E
SUPRESSÃO DE VALOR.*

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, inscrita no CNPJ (MF) nº 01.367.770/0001-30, com sede na Avenida Tancredo Neves, nº 1.095, bairro Cavallhada III, em Cáceres/MT, CEP 78217-900, neste ato representada por sua Magnífica Reitora, **Profa. Dra. Vera Lucia da Rocha Maquea**, brasileira, solteira, funcionária pública estadual, portadora do pass. nº FJ407739 DPF/MT e do CPF nº 395.533.701-44, residente e domiciliado na cidade Cáceres/MT.

CONTRATADA: ROMFIM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 19.620.874/0001-70**, com sede Rua dos Canários, nº 376, Nossa Senhora Aparecida II, na cidade de Sinop-MT neste ato representada pela Sra. Silvia Romfim, portadora do RG nº 1070263-6 SJ/MT e do CPF nº 878.676.561-20.

Os **CONTRATANTES** têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato **n.º 009/2024**, instruído no Processo nº **UNEMAT-PRO-2023/29377.02**, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto de aumento de quantitativo, conforme especificado no processo administrativo nº **UNEMAT-PRO-2023/29377.02**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DE VALOR

2.1. O valor a ser aditivado é de **R\$ R\$125.503,25 (cento e vinte e cinco mil, quinhentos e três reais e vinte e cinco centavos)**.

2.2. O valor a ser suprimido é de **R\$ 6.140,01 (seis mil, cento e quarenta reais e um centavo)**.

2.3. Fica alterado o valor estipulado na “Cláusula Segunda - Das Especificações e Quantidades dos Serviços, item 2.4” do contrato.



CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1. Quanto à justificativa, demonstra-se no processo administrativo nº **UNEMAT-PRO-2023/29377.02** que a contratada justifica que devido à necessidade de revisão e readequação do projeto e planilha orçamentaria apresentada, pois a mesma apresenta falhas de quantitativo e falta itens para execução do objetivo, desta forma constata-se a necessidade acrescentar itens não inclusos na planilha inicial que sem os quais impossibilita a execução integral do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

4.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, por estarem de acordo com os termos ora contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que igualmente subscrevem.

Cáceres - MT, 19 de novembro de 2024.

CONTRATANTE:

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROFA. DRA. VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA

VREITORA

CONTRATADA:

SILVIA Data: 2024.11.19

ROMFIM:8786765612014:54:34-04'00'

ROMFIM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME

SRA. SILVIA ROMFIM

REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

Luisa Do Espirito Santo Decio

RG: 2631734-6 SSP/MT

Clebes Cosendey De Souza

RG: 1220667-9 SSP/MT