# TERMO ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO 004/2022 – UNEMAT

*TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 004/2022 CELEBRADO PELA **UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO** E A EMPRESA **WP CONSTRUTORA LTDA ME**, QUE TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO.*

**CONTRATANTE**: **UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO**, inscrito no CNPJ (MF) n.º 01.367.770/0001-30, com sede na Avenida Tancredo Neves, nº 1.095, bairro Cavalhada III, em Cáceres/MT, CEP 78200-000, neste ato representada pela sua Magnífica Reitora, Profa. Dra. Vera Lucia da Rocha Maquea, brasileiro, casado, funcionária pública estadual, portadora do RG nº FJ407739 DPF MT e do CPF nº 395.533.701-44, residente e domiciliada nesta cidade de Cáceres.

**CONTRATADA**: **WP CONSTRUTORA LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF nº 12.648.863/0001-59 e Inscrição Estadual nº 134033914, com sede na Rua Carlos Laet s/n, na cidade de Salto do Céu/MT, neste ato representada pelo Sr. **WENDEL ALVES PRATA**, portador da C.I. nº 10556605 SJ/MT e do CPF/MF nº 813.593.901-97.

Os **CONTRATANTES** têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato **n.º 004/2022**, instruído no **Processo nº UNEMAT-PRO-2023/03395**, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

**1.1.** O presente Termo Aditivo tem por objeto formalizar a prorrogação do prazo de vigência e de execução do contrato, nos seguintes termos: prorroga-se o do prazo de vigência por mais 350 (trezentos e cinquenta dias) contados de 13/01/2023 à 29/12/2023; prorroga-se o prazo de execução por mais 270 (duzentos e setenta) dias, contados de 03/02/2023 à 31/10/2023, conforme cronograma físico-financeiro atualizado as fls. 03, **com início em 06/11/2022 e término em 03/02/2023,** conforme instruído no processo administrativo nº UNEMAT-PRO-2023/03395.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DOS VALORES**

**2.1.** Permanece o mesmo do Contrato Original.

**CLÁUSULA TERCEIRA –DA JUSTIFICATIVA**

**3.1.** Justifica-se a prorrogação intempestiva do Contrato 004/2022-UNEMAT, em razão de sua natureza jurídica de contrato por escopo, pois o referido contrato tem por objeto a entrega de uma determina obra. Portanto, ainda que tenha ocorrido a expiração formal do prazo de vigência em 13/01/2023, sua natureza jurídica impede a extinção do negócio jurídico, tendo em vista que obra ainda não foi concluída e entregue no prazo estabelecido. Neste sentido, o presente termo aditivo visa a formalização da prorrogação contratual, bem como, a fixação de novos prazos para conclusão do negócio jurídico celebrado, em consonância com o interesse da Administração Pública, qual seja, o recebimento do objeto contratado.

**3.2.** As razões do atraso estão justificativas pelo fiscal Roberto Vasconcelos Pinheiro, fls 41, que manifesta que o atraso ocorreu por razões alheias a qualquer das partes.

**3.3.** Quanto à justificativa, demonstra-se no processo por requerimento da empresa as fls. 02 e parecer técnico da fiscalização as fls. 13, que se dá por motivo da complexidade da obra e período chuvoso, o que afetou o cronograma de execução.

WP CONSTRUTORA LTDA:12648863000159
Assinado de forma digital por WP CONSTRUTORA LTDA:12648863000159
Dados: 2023.12.13 14:27:01 -04'00'

**CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS**

**4.1**. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo, ao qual, depois de lido, assinado pelos representantes das partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, e pelas testemunhas abaixo.

Cáceres - MT, 13 de dezembro de 2023.

**CONTRATANTE:**

**UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
**Profª. Drª. Vera Lucia da Rocha Maquêa**
**REITORA**

**CONTRATADA:**

WP CONSTRUTORA LTDA:12648863000159
Assinado de forma digital por WP CONSTRUTORA LTDA:12648863000159
Dados: 2023.12.13 14:27:13 -04'00'

**WP CONSTRUTORA LTDA ME**
**Sr. WENDEL ALVES PRATA**
**REPRESENTANTE LEGAL**

**TESTEMUNHAS:**

1) Nome: Clebes Cosendey de Souza
   RG nº: 12206679 – SSP/MT

2) Nome: Luisa do Espirito Santo Décio
   RG nº: 26317346 SSP/MT