Governo do Estado de Mato Grosso 52 UNEMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO ADITIVO Nº 004 AO CONTRATO 105/2021 - UNEMAT

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 105/2021 CELEBRADO PELA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO E A EMPRESA WP CONSTRUTORA LTDA ME, QUE TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO.

CONTRATANTE: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO UNEMAT**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.367.770/0001-30, com sede na Av. Tancredo Neves, nº 1.095, Bairro Cavalhada III, na cidade Cáceres-MT; neste ato representada por sua Magnífica Reitora, **Profa. Dra. Vera Lucia da Rocha Maquea**, brasileira, solteira, funcionária pública estadual, portadora do pass. nº FJ407739 DPF/MT e do CPF nº 395.533.701-44, residente e domiciliada na cidade Cáceres/MT.

CONTRATADA: **WP CONSTRUTORA LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF nº 12.648.863/0001-59 e Inscrição Estadual nº 134033914, com sede na Rua Carlos Laet s/n, na cidade de Salto do Céu/MT, neste ato representada pelo Senhor **WENDEL ALVES PRATA**, portador da C.I. nº 10556605 SJ/MT e do CPF/MF nº 813.593.901-97

Os **CONTRATANTES** têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato **n.º 105/2021**, instruído no Processo **UNEMAT-PRO-2023/06789**, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogação de prazo de execução dos serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, em atendimento a demanda da Universidade do Estado de Mato Grosso Campus Universitário de Barra do Bugres.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

2.1. Fica prorrogado o prazo de execução do Contrato Administrativo nº 105/2021 por mais **180 (cento e oitenta)** dias, nos termos do cronograma apresentado de **12/03/2023 a 12/09/2023.**

WP CONSTRUTORA LTDA:12648863000159
Assinado de forma digital por WP CONSTRUTORA LTDA:12648863000159
Dados: 2023.05.29 16:36:53 -03'00'

CLÁUSULA TERCEIRA –DA JUSTIFICATIVA

3.1. Quanto à justificativa, demonstra-se no processo que devido à complexidade da obra bem como o período de chuva intenso, os prazos foram prejudicados.

3.4. O referido Termo Aditivo encontra amparo legal na Lei 8.666/1993 e está devidamente instruído pelo processo administrativo nº 2022/06936.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato, firmado entre as partes.

UNEMATDIC202335592A

Assinado com senha por VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - PRESIDENTE FUNDACAO / REITORIA-GABINETE - 30/05/2023 às 10:40:36, CLEBES COSENDEY DE SOUZA - AGENTE UNIVERSITARIO LC 321 / PRAD-SPC - 31/05/2023 às 08:43:10 e ANDERSON APARECIDO FRANCISCO DE PAULA - / PRAD-SPC - 31/05/2023 às 09:49:03.
Documento Nº: 9147084-4324 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9147084-4324

SIGA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (DUAS) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, e pelas testemunhas abaixo.

Cáceres - MT, 29 de Maio de 2022.

CONTRATANTE:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROFA. DRA. VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA
REITORA

CONTRATADA:

WP CONSTRUTORA LTDA:12648863000159

Assinado de forma digital por WP CONSTRUTORA LTDA:12648863000159
Dados: 2023.05.29 16:37:06 -03'00'

WP CONSTRUTORA LTDA ME
WEDEL ALVES PRATA
REPRESENTANTE LEGAL

Testemunhas:

Clebes Cosendey De Souza
RG: 1220667-9 SSP/MT

Anderson A. Francisco De Paula
RG: 2304509-6 SSP/MT

UNEMATDIC202335592A

Assinado com senha por VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA - PRESIDENTE FUNDACAO / REITORIA-GABINETE - 30/05/2023 às 10:40:36, CLEBES COSENDEY DE SOUZA - AGENTE UNIVERSITARIO LC 321 / PRAD-SPC - 31/05/2023 às 08:43:10 e ANDERSON APARECIDO FRANCISCO DE PAULA - / PRAD-SPC - 31/05/2023 às 09:49:03.
Documento Nº: 9147084-4324 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9147084-4324

SIGA