TERMO DE PARALISAÇÃO Nº 001 AO CONTRATO 079/2021 – UNEMAT

PRIMEIRO TERMO DE PARALISAÇÃO AO CONTRATO N.º 079/2021 CELEBRADO PELA ***UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO*** *E A EMPRESA* ***WP CONSTRUTORA LTDA ME****.*

CONTRATANTE: **UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO**, inscrito no CNPJ (MF) n.º 01.367.770/0001-30, com sede na Avenida Tancredo Neves, nº 1.095, bairro Cavalhada, em Cáceres/MT, CEP 78200-000, neste ato representada Vice-Reitora **Profª. Drª. Nilce Maria Da Silva**, Ato governamental nº 29.609/2018 publicado no DOE de nº 27396, página 18, do dia 06 de dezembro de 2018, Reitora em Substituição de acordo com a portaria nº 1440/2022-UNEMAT.

CONTRATADA: **WP CONSTRUTORA LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF nº 12.648.863/0001-59 e Inscrição Estadual nº 134033914, com sede na Rua Carlos Laet s/n, na cidade de Salto do Céu/MT, neste ato representada pelo Sr. **WENDEL ALVES PRATA**, portador da C.I. nº 10556605 SJ/MT e do CPF/MF nº 813.593.901-97.

Os **CONTRATANTES** têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Termo de Paralisação ao Contrato **n.º 079/2021**, instruído no **Processo nº UNEMAT-PRO-2022/14071**, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo tem por objeto a paralisação temporária do prazo de execução do contrato nº 079/2021 – UNEMAT, a partir de **27/01/2022 até a efetiva troca do telhado para que a obra de manutenção possa ser retomada,** conforme instruído no processo administrativo nº UNEMAT-PRO-2022/07147, as fls. 03/04 e fls. 06/07.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA

2.1. Quanto à justificativa, demonstra-se no processo por requerimento da empresa as fls. 02, que se dá devido a necessidade de readequação da planilha e projeto para que se dê continuidade a execução da obra.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

3.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo de paralisação em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, e pelas testemunhas abaixo.

Cáceres - MT, 29 de Julho de 2022.

WP CONSTRUTORA EIRELI:12648863000159
Assinado de forma digital por WP CONSTRUTORA EIRELI:12648863000159
Dados: 2022.07.29 13:19:08 -03'00'

CONTRATANTE:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Profª. Drª. Nilce Maria Da Silva
REITORA EM SUBSTITUIÇÃO

CONTRATADA:

WP CONSTRUTORA EIRELI:12648863000159

Assinado de forma digital por WP CONSTRUTORA EIRELI:12648863000159
Dados: 2022.07.29 13:19:22 -03'00'

WP CONSTRUTORA LTDA ME
Sr. WENDEL ALVES PRATA
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

1) Nome: Clebes Cosendey de Souza
   RG nº: 1220667-9 SJ/MT

2) Nome: Taiz Gomes de Oliveira
   RG nº: 2588698-3 SESP/MT