TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO 103/2021 - UNEMAT

*PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 103/2021 CELEBRADO PELA **UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO** E PELA **FORT CONSTRUTORA LTDA - EPP**, QUE TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.*

Termo aditivo que entre si celebram, de um lado a **UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT**, criada sob a forma de Fundação através da Lei Complementar nº 030, de 15 de dezembro de 1.990, alterada pela Lei Complementar nº 319, de 30 de Junho de 2.008, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.367.770/0001-30, com sede na Av. Tancredo Neves, nº 1.095, Bairro Cavalhada III, na cidade Cáceres-MT; neste ato representada por sua Magnífica Reitora, **Profa. Dra. Vera Lucia da Rocha Maquêa**, brasileira, solteira, funcionária pública estadual, portadora do pass. nº FJ407739 DPF/MT e do CPF nº 395.533.701-44, residente e domiciliada na cidade Cáceres/MT, neste ato, denominada simplesmente de **CONTRATANTE** e, de outro lado, **FORT CONSTRUTORA LTDA - EPP,** pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.004.665/0001-80, com sede na Rua Jornalista Amaro Falcão, nº 511, Andar 2, sala 04, Bairro CPA I, Cuiabá/MT, CEP 78055-125, neste ato representada pela **Sra. Maria Odema Biava Boaria**, brasileira, portadora da C.I. nº 1820642-5 SSP/MT e do CPF/MF nº 718.318.199-53, residente e domiciliada na cidade de Cuiabá/MT, denominada simplesmente de **CONTRATADA**, firmam o presente termo aditivo, nos termos do **Processo nº UNEMAT-PRO-2022/27494**, têm como justos, pactuados e contratados este ajuste, nos termos da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação da vigência e do prazo de execução** do contrato administrativo nº 103/2021 (retroativos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DOS PRAZOS

2.1. Fica prorrogado a vigência contratual por mais **12 (doze) meses**, contados do dia **15/12/2022** ao dia **14/12/2023**;

2.2. Fica prorrogado a execução da obra por mais **365 (trezentos e sessenta e cinco) dias**, contados do dia **15/12/2022** ao dia **14/12/2023**, conforme parecer técnico de fiscalização as fls. 29 e parecer da gestão as fls. 30 do Processo Administrativo n° **UNEMAT-PRO-2022/27494**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1. Quanto a justificativa, conforme manifestação da contratada as fls. 19, o atraso no início da obra foi causado pela não desocupação em tempo hábil dos Blocos I e II, do Campus Universitário de Cáceres, tendo em vista conversas junto ao DPPF do Campus, não houve como paralisar as aulas para início da obra, ocorrendo início tardio, logo outra paralisação, retomando as atividades apenas em Dez/22; vez que foram vários os motivos para atraso, como a mudança dos cursos, retirada de equipamentos e realocação de pessoal.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes deste termo, objeto deste Contrato, correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 26.201
UG: 0001
Função: 12
Sub função: 364
Programa: 528
Projeto Atividade: 2214.0700
Elemento de Despesa: 4490.5100
Fonte: 100

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

5.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, de acordo com o prescrito no artigo 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666 de 1993.

5.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo vai assinado eletronicamente pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, e por duas testemunhas.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

6.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº **103/2021-UNEMAT** firmado entre as partes, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente termo aditivo.

E, por estarem de acordo com os termos ora contratados, firmam o presente instrumento, na presença de 02 (duas) testemunhas que igualmente subscrevem.

Cáceres - MT, 23 de Março de 2023.

CONTRATANTE:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Profa. Dra. VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA
REITORA

CONTRATADA:

FORT CONSTRUTORA LTDA:20004665000180

Assinado de forma digital por FORT CONSTRUTORA LTDA:20004665000180
Dados: 2023.03.23 09:40:48 -04'00'

FORT CONSTRUTORA LTDA - EPP
Sra. MARIA ODEMA BIAVA BOARIA
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

NOME: TAIZ GOMES DE OLIVEIRA
RG: 2588698-3 SSP/MT

NOME: LUISA DO ESPIRITO SANTO DECIO
RG: 2631734-6 SSP/MT