Governo do Estado de Mato Grosso 3 UNEMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA

ORDEM DE REINÍCIO DE SERVIÇOS No. 001

1. Descrição

Referente a execução -da conclusão dos serviços de construção de bloco de duas salas de aula, no município de Pontes e Lacerda-MT, no campus Universitário de Pontes e Lacerda da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT

2. Referência

2.1 Processo Licitatório no. 100614/2021 - UNEMAT
2.2 Modalidade de Pregão Eletrônico no. 0028/2021
2.3 Contrato no. 079/2021
2.4 Valor do Contrato: R$ 109.900,00 (Cento e nove mil e novecentos reais)
2.5 Contratada: WP Construtora LTDA ME
2.6 Prazo contratual inicial: 730 dias corridos
2.7 Prazo contratual aditivado (se houver): não há
2.8 Prazo contratual vigente: 730 dias corridos
2.9 Dias corridos do contrato: 329 dias corridos
2.10 Data de início da execução: 23/09/2022
2.11 Data prevista da conclusão: 23/12/2022
2.12 Ordem de paralisação vinculada a esta ordem: Ordem no. 001 (Processo: UNEMAT-PRO-2022/14071-V01)
2.13 Número de dias paralisados: 266 dias
2.14 Fiscal/Gestor do Contrato: Letícia de Castro e Souza/Jocilaine Garcia

Pela presente Ordem de serviços, autorizamos a contratada supracitada reiniciar os serviços, objeto do contrato supracitado, em até 05 (cinco) dias a contar da data de recebimento desta ordem pela contratada.

Pontes e Lacerda, 23 de setembro de 2022.

Profa. Dra. Jocilaine Garcia
Diretora de Unidade Regionalizada Política, Pedagógica e Financeira
UNEMAT – Campus Universitário de Pontes e Lacerda
Gestora do Contrato no. 079/2021
Portaria no. 1113/2022

RECEBI, em 23 de SETEMBRO de 2022
WP CONSTRUTORA LTDA ME
Wendel Alves Prata

UNEMATDIC202276063A

Assinado com senha por JOCILAINE GARCIA - PROFESSOR UNEMAT LC 534/2014 / PLC-DPPF - 23/09/2022 às 08:50:27.
Documento Nº: 4487681-6955 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4487681-6955

SIGA