TERMO ADITIVO 006 CONTRATO 013/2022 UNEMAT

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2022, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT E A EMPRESA WP CONSTRUTORA EIRELI – EPP

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT, criada sob a forma de Fundação através da Lei Complementar nº 030, de 15 de dezembro de 1.990, alterada pela Lei Complementar nº 319, de 30 de Junho de 2008, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.367.770/0001-30, com sede na Av. Tancredo Neves, nº 1.095, Bairro Cavalhada III, na cidade Cáceres-MT, neste ato representada por sua **Magnífica Reitora, Profa. Dra. Vera Lucia da Rocha Maquea**, brasileira, solteira, funcionária pública estadual, portadora do pass. nº FJ407739 DPF/MT e do CPF nº 395.533.701-44, residente e domiciliado na cidade Cáceres/MT., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) empresa **WP CONSTRUTORA EIRELI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 12.648.863/0001-59**, com sede Rua Carlos Laet, S/N, Centro, Salto do Céu-MT, CEP: 78.270-000, neste ato representada pelo Sr. Wendel Alves Prata, portador do RG nº 1055660-5 SSP/MT e do CPF nº 813.593.901-97, residente e domiciliado na cidade de Salto do Céu/MT, doravante designada CONTRATADA, , tendo em vista o que consta no Processo nº .UNEMAT-PRO-2025/03543 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, , resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é:

1.1.1. ***ADITIVAR*** *o valor de R$ 112.712,51 (cento e doze mil setecentos e doze reais e cinquenta e um centavos) aos valores contratuais atualizados, com fundamento no artigo 65, inciso II, alínea "d", e § 5º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em razão da*

Iluminação do Campus mediante ampliação de Refletores, Alinhamento de Postes, Podas de Arvores junto a rede elétrica e Iluminação de Campos de Society e Areia

1.1.2. ***PRORROGAR*** *o prazo de execução do objeto contratual, com fundamento no artigo 57, §1º, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 120 (cento e vinte dias).*

2. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Estado, na dotação abaixo discriminada:

Órgão: 26.201

UG: 0001

Função: 12

Sub função: 364

Programa: 528

Projeto Atividade: 2214.0800

Elemento de Despesa:.5100

Fonte: 25010100.04.1

2.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

3. CLÁUSULA QUINTA – DOCUMENTAÇÃO ANEXA

3.1. Integram este Termo Aditivo, para todos os fins e efeitos, os seguintes documentos técnicos: cronograma físico-financeiro; orçamento sintético, parecer da fiscalização de contratos, dentre outros.

4. CLÁUSULA SEXTA - RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

5. CLÁUSULA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

5.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo vai eletronicamente pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, e por duas testemunhas.

Cáceres - MT, 16 de junho de 2025.

CONTRATANTE:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Profa. Dra. VERA LUCIA DA ROCHA MAQUEA

REITORA

CONTRATADA:

WP CONSTRUTORA LTDA:12648863000159

Assinado digitalmente por WP CONSTRUTORA LTDA:12648863000159
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MT, L=Salto do Ceu, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=507916170001 40, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=WP CONSTRUTORA LTDA:12648863000159
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.17 11:34:16-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

WP CONSTRUTORA EIRELI - EPP

SR. WENDEL ALVES PRATA

REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

Nome: Luisa Do Espirito Santo Decio

RG: 2631734-6 SSP/MT

Nome: Clebes Cosendey De Souza

RG: 1220667-9 SSP/MT