ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS E CONVENIOS

TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO 106/2021-UNEMAT

*Primeiro termo aditivo ao contrato n° 106/2021 que entre si celebram a **UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO** e a empresa **M. DE SIQUEIRA SANTOS EIRELI**, para prorrogação do prazo de execução.*

Termo aditivo que entre si celebram, de um lado a **UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO** – UNEMAT, criada sob a forma de Fundação através da Lei Complementar nº 030, de 15 de dezembro de 1.990, alterada pela Lei Complementar nº 319, de 30 de Junho de 2008, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.367.770/0001-30, com sede na Av. Tancredo Neves, nº 1.095, Bairro Cavalhada III, na cidade Cáceres-MT, neste ato representada pela Vice-Reitora Profª. Drª. Nilce Maria Da Silva, Ato governamental nº 29.609/2018 publicado no DOE de nº 27396, página 18, do dia 06 de dezembro de 2018, Reitora em Substituição de acordo com a portaria nº 1440/2022-UNEMAT, neste ato, denominada simplesmente de **CONTRATANTE** e, de outro lado, **M. DE SIQUEIRA SANTOS EIRELI,** pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.142.053/0001-99, com sede na Rua 8, nº 21, Quadra 56, Setor V, CPA III, Morada da Serra, Cuiabá/MT; neste ato representada pelo Sr. Marcelo de Siqueira Santos, portador do RG nº 10015760 SSP/MT e do CPF nº 544.385.351-15, denominada simplesmente de **CONTRATADA**, firmam o presente termo aditivo, nos termos do **Processo Nº UNEMAT-PRO-2022/09538**, têm como justos, pactuados e contratados este ajuste, nos termos da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação do prazo de execução do contrato n° 106/2021 – UNEMAT,** por mais **30 (trinta) dias**, com início em **18/05/2022** e término em **17/06/2022**.

CLÁUSULA II – DA JUSTIFICATIVA

2.1. Demonstra-se no processo que houve atraso no início da obra por falta de materiais no mercado, e imprevistos durante a execução dentro do prazo restante do cronograma, assim houve a solicitação da prorrogação do prazo de execução para que os serviços sejam finalizados.

CLÁUSULA III – DA JUSTIFICATIVA

3.1. Permanece o mesmo, sem sofrer alterações.

CLÁUSULA IV - DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº **106/2021-UNEMAT** firmado entre as partes, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente termo aditivo.

UNEMATDIC202253645A

Assinado com senha por CLEBES COSENDEY DE SOUZA - Testemunha / PRAD-SPC - 19/07/2022 às 11:19:41, TAIZ GOMES DE OLIVEIRA - Testemunha / PRAD-SPC - 19/07/2022 às 11:21:14 e NILCE MARIA DA SILVA - PROFESSOR UNEMAT LC 534/2014 / REITORIA-GABINETE - 19/07/2022 às 12:00:11.
Documento Nº: 3206351-9843 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3206351-9843

SIGA

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS E CONVENIOS

E, por estarem de acordo com os termos ora contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que igualmente subscrevem.

Cáceres - MT, 19 de Julho de 2022.

CONTRATANTE:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT
Profª. Drª. Nilce Maria Da Silva
REITORA EM SUBSTITUIÇÃO

CONTRATADA:

M. DE SIQUEIRA SANTOS EIRELI
MARCELO DE SIQUEIRA SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

CLEBES COSENDEY DE SOUZA
RG: 1220667-9 SSP/MT

TAIZ GOMES DE OLIVEIRA
RG: 2588698-3 SESP/MT

UNEMATDIC202253645A

Assinado com senha por CLEBES COSENDEY DE SOUZA - Testemunha / PRAD-SPC - 19/07/2022 às 11:19:41, TAIZ GOMES DE OLIVEIRA - Testemunha / PRAD-SPC - 19/07/2022 às 11:21:14 e NILCE MARIA DA SILVA - PROFESSOR UNEMAT LC 534/2014 / REITORIA-GABINETE - 19/07/2022 às 12:00:11.
Documento Nº: 3206351-9843 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3206351-9843

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso
44
UNEMAT

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 001 AO CONTRATO N° 106/2021-UNEMAT
PARTES: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO / M. DE SIQUEIRA SANTOS EIRELI, CNPJ sob o n.º 13.142.053/0001-99

DO OBJETO: prorrogação do prazo de execução do contrato n° 106/2021 - UNEMAT, por mais 30 (trinta) dias, com início em 18/05/2022 e término em 17/06/2022.
DA ASSINATURA: 19/07/2022.
DO VALOR: Permanece o mesmo.
GESTOR/MATRÍCULA: Vandoir Holtz, matrícula nº 253415.
FISCAL/MATRÍCULA: Edivan Queiroz Pereira Regis, matrícula nº 313235.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26201.0001.12.364.528.2214.0400.449 000000.100.5.1
ELEMENTO DE DESPESA: 51 - Obras e instalações.
ASSINAM: Profª. Drª. Nilce Maria Da Silva - Reitora em Substituição (Portaria nº 1440/2022-UNEMAT); Sr. Marcelo De Siqueira Santos - Representante Legal.

MT PAR

MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Diretor Presidente da MT Participações e Projetos S.A - MT-PAR, no uso de suas atribuições e considerando as informações constantes no Relatório Final do Pregoeiro Oficial acerca da fase externa do processo (fls 301-305), **ADJUDICA E HOMOLOGA O LOTE ÚNICO** do Pregão Eletrônico 007/2022/ MTPAR, processo administrativo n° MTPAR-PRO-2022/00711, o qual tem por objeto a "Aquisição de maquinário tipo escavadeira hidráulica de esteira, nova, de primeiro uso, para atender as obras do Parque Novo Mato Grosso, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.".


LOTE ÚNICO		
VALOR TOTAL HOMOLOGADO	EMPRESA VENCEDORA	RESULTADO
R$ 1.138.000,00	EXTRA MÁQUINAS S/A, CNPJ: 19.293.041/0002-22	ADJUDICADO E HOMOLOGADO

Cuiabá, 19 de julho de 2022.

WENER SANTOS
Diretor Presidente
MT Participações e Projetos S.A - MT-PAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/2022/MTPAR

CONTRATANTE: MT Participações e Projetos S.A. - MT-PAR, CNPJ 17.816.442/0001-03.
CONTRATADA: FGC Distribuidora de Combustíveis LTDA, CNPJ: 06.537.572/0001-90.
OBJETO: Aquisição de Óleo Diesel S-10, visando o abastecimento dos maquinários que atenderão o Parque Novo Mato Grosso (Centro Integrado Multieventos), conforme as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência.
VIGÊNCIA: 12 meses, de 18/07/2022 a 18/07/2023.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 04501. Programa: 504. Projeto Atividade: 1202. Natureza e elemento de Despesa: 3.3.90.30.000. Fonte: 196/396.
VALOR GLOBAL: R$ 1.267.500,00
DATA DE ASSINATURA: 18 de julho de 2022.
PROTOCOLO Nº: jqq4OU7NEI
ASSINAM: Pela Contratante, WENER SANTOS e pela Contratada PEDRO FERREIRA GRANJA JUNIOR.
A integra do contrato pode ser consultada no portal de transparência do Governo do Estado de Mato Grosso.



UNEMATCAP202246220A

Autenticado com senha por TAIZ GOMES DE OLIVEIRA - / PRAD-SPC - 20/07/2022 às 09:58:31.
Documento Nº: 3227610-416 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3227610-416

SIGA