TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO 004/2022 – UNEMAT

*SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 004/2022 CELEBRADO PELA **UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO** E A EMPRESA **WP CONSTRUTORA LTDA ME**, QUE TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO.*

CONTRATANTE: **UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO**, inscrito no CNPJ (MF) n.º 01.367.770/0001-30, com sede na Avenida Tancredo Neves, nº 1.095, bairro Cavalhada III, em Cáceres/MT, CEP 78200-000, neste ato representada pela Vice-Reitora **Profª. Drª. Nilce Maria Da Silva**, Ato governamental nº 29.609/2018 publicado no DOE de nº 27396, página 18, do dia 06 de dezembro de 2018, Reitora em Substituição de acordo com a portaria nº 2470/2022-UNEMAT.

CONTRATADA: **WP CONSTRUTORA LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF nº 12.648.863/0001-59 e Inscrição Estadual nº 134033914, com sede na Rua Carlos Laet s/n, na cidade de Salto do Céu/MT, neste ato representada pelo Sr. **WENDEL ALVES PRATA**, portador da C.I. nº 10556605 SJ/MT e do CPF/MF nº 813.593.901-97.

Os **CONTRATANTES** têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato **n.º 004/2022**, instruído no **Processo nº UNEMAT-PRO-2022/22861**, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução por mais **90 (noventa) dias**, conforme cronograma físico-financeiro atualizado as fls. 03, **com início em 06/11/2022 e término em 03/02/2023,** conforme instruído no processo administrativo nº UNEMAT-PRO-2022/22861.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DOS VALORES

2.1. Permanece o mesmo do Contrato Original.

CLÁUSULA TERCEIRA –DA JUSTIFICATIVA

3.1. Quanto à justificativa, demonstra-se no processo por requerimento da empresa as fls. 02 e parecer técnico da fiscalização as fls. 13, que se dá por motivo da complexidade da obra e período chuvoso, o que afetou o cronograma de execução.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

4.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo, ao qual, depois de lido, assinado pelos representantes das partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, e pelas testemunhas abaixo.

Cáceres - MT, 10 de Novembro de 2022.

WP CONSTRUTORA EIRELI:12648863000159
Assinado de forma digital por WP CONSTRUTORA EIRELI:12648863000159
Dados: 2022.11.12 07:44:41 -03'00'

CONTRATANTE:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Profª. Drª. NILCE MARIA DA SILVA
REITORA EM SUBSTITUIÇÃO

CONTRATADA:

WP CONSTRUTORA EIRELI:12648863000159

Assinado de forma digital por WP CONSTRUTORA EIRELI:12648863000159
Dados: 2022.11.12 07:44:56 -03'00'

WP CONSTRUTORA LTDA ME
Sr. WENDEL ALVES PRATA
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

1) Nome: Clebes Cosendey de Souza
   RG nº: 1220667-9 SJ/MT

2) Nome: Taiz Gomes de Oliveira
   RG nº: 2588698-3 SESP/MT