

TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO 036/2021 - UNEMAT

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 036/2021 CELEBRADO PELA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO E A EMPRESA JS MARTINS - ME, QUE TEM POR FINALIDADE O ACRESCIMO DE SERVIÇOS.

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, inscrito no CNPJ (MF) n.º 01.367.770/0001-30, com sede na Avenida Tancredo Neves, nº 1.095, bairro Cavahada, em Cáceres/MT, CEP 78200-000, representada por seu Magnífico Reitor, Prof. Dr. Rodrigo Bruno Zanin, brasileiro, casado, funcionário público estadual, portador da C.I. nº 220319674 SSP/SP e do CPF nº 251.503.268-01, residente e domiciliado na cidade Cáceres/MT.

CONTRATADA: JS MARTINS - ME, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.826.240/0001-85, com sede na Avenida Mato Grosso, nº 927, Centro, Campinópolis/MT, CEP 78.630-000, neste ato representada pelo Srª. Jaira Soares Martins, brasileira, portador da C.I. nº 3345161-3 SSP/MT MT e do CPF/MF nº 055.469.091-88, residente e domiciliado na cidade de Cuiabá/MT.

Os **CONTRATANTES** têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato nº **036/2021**, instruído no Processo nº **406852/2021**, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. O presente Termo Aditivo tem por objeto acréscimo de serviço, extracontratuais, não previstos no contrato original, conforme instruído no processo administrativo nº 406852/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DOS QUANTITATIVOS E VALORES

2.1. Fica alterada a planilha de itens parte integrante presente termo aditivo conforme planilha de composição de custos fls. 03 a 06, para atender a necessidade de readequação do projeto da obra conforme processo administrativo nº 406852/2021.

2.2. O valor a ser acrescentado será de **R\$ 89.442,10** (oitenta e nove mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e dez centavos) correspondente a 49,84% do valor inicial.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1. Quanto à justificativa, demonstra-se no processo que o prédio objeto da reforma possui mais de 25 anos dificultando a previsibilidade dos serviços previstos, e por se tratar de uma reforma ampla houve a necessidade de inclusão dos itens para continuidade da execução do contrato conforme descrito no parecer fiscal nº 01 fls. 17.

3.2. O quantitativo não estava previsto na planilha de custo gerando a necessidade da readequação do projeto e alteração do valor primitivo.

JAIRA SOARES
MARTINS:05546909188

Assinado de forma digital por JAIRA
SOARES MARTINS:05546909188
Dados: 2021.10.20 17:14:12 -04'00'

Supervisão de Acompanhamento de Contratos
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres, MT
Tel/PABX: (65) 3221 0084
www.unemat.br – Email: contratos@unemat.br

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso

SUPERVISÃO DE CONTRATOS - SPC
Visto
PRAD/UNEMAT

3.3. O referido Termo Aditivo encontra amparo legal na Lei 8.666/1993 e está devidamente instruído pelo processo administrativo nº 406852/2021.


CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, e pelas testemunhas abaixo.

Cáceres - MT, 19 de Outubro de 2021.

CONTRATANTE:



UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
RODRIGO BRUNO ZANIN
REITOR

CONTRATADA:

JAIRA SOARES Assinado de forma digital
por JAIRA SOARES
MARTINS:055 MARTINS:05546909188
46909188 Dados: 2021.10.20
17:14:27 -04'00'

JS MARTINS - ME
JAIRA SOARES MARTINS
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHA:



Nome: Clebes Cosendey de Souza
RG: 1220667-9 SJ/MT

TESTEMUNHA:



Nome: Taiz Gomes de Oliveira
RG: 2588698-3 SSP/MT